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VON STEFAN HERMES

HOLTORF. Monatelang mussten An-
lieger rund um ScheidfeldstraRe
und Trinkgasse Schwerlastverkehr
ertragen. Das Erdreich wurde zum
Bau eines Retentionsbodenfilters
abgetragen. Nun ist plétzlich Ruhe
eingekehrt. Notwendig wurden die
im August 2020 begonnenen Arbei-
ten, um die unterhalb des Holzlarer
Sees wohnenden Anlieger vor Hoch-
wasser zu schiitzen. Nach Fertigstel-
lung soll eine entscheidende Verbes-
serung gegeniiber dem bisherigen
Zustand erreicht werden. Zudem
entspricht die Beseitigung des Dau-
erstaus im Holzlarer See sowie die
Renaturierung des Holtorfer Bachs
den Zielen der Wasserrahmenricht-
linie.

»Absolute Sicherheit vor - den
Folgen von Bachhochwasser gibt
es nicht, da stets Abflussereignisse
denkbar sind, die das geschaffene
Schutzziel tibersteigen®, l4sst Bonns
Tiefbauamtsleiter Peter Esch auf
Nachfrage wissen. Fiir den Unter-
lauf des Holtorfer Bachs werde je-
doch der Hochwasserschutz fiir ein
Ereignis geschaffen, das statistisch
nur alle 100 Jahre eintritt. Doch die
Arbeiten an dem dafiir vorgesehen
Bodenfilter ScheidfeldstraRe sind
nun eingestellt. ,Im Mai wurden
die letzten Baucontainer und Ge-
neratoren abgeholt”, sagt Anlieger
Klaus Liese. Jetzt schiitzen Ziune
Baugrube und die inzwischen leer
gerdumte Baustelle.

»Eine Riesenpanne“, soll nach
Worten eines Bauarbeiters zur Ein-
stellung der Baustelle gefiihrt ha-
ben. Das Tiefbauamt widerspricht
allerdings dieser Formulierung,
die eine Anliegerin, die namentlich
nicht genannt werden méchte, dem
GA mitteilte. ,Hauptgrund sind die

Wann die Bauarbeiten am Bodenfilter oberhalb des Holzlarer Sees wieder aufgenommen werden, ist noch ungewiss.
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- Der Hochwasserschutz
- 1n Holtorf stockt

Baustopp fiir Arbeiten am Bodenfilter Scheidfeldstrafie:
Das Problem ist unsicherer Baugrund

problematischen Bodenverhaltnis-
se im Baugrund, die trotz der zuvor
erstellten Bodengutachten nicht ab-
sehbar waren*, teilt Andrea Schulte
vom Bonner Presseamt auf Nachfra-
ge mit. Das Tiefbauamt arbeite , mit
Hochdruck an einer Losung, um die
GesamtmaRnahme weiterfiihren zu
konnen“. Allerdings erfordere dies
eine umfangreiche Anpassungen
der Planung.
Die Fortsetzung der Malfnahme
* sei ebenso offen wie die finanziellen
Auswirkungen. Schulte erklirt, dass
das Tiefbauamt wider Erwarten ei-
nen Boden vorgefunden habe, ,der
sich sehr gerne durchnissen lésst.
Der Baugrund ist thixotrop, das
heift fest, wenn er unbeansprucht
ist, und fliissig, sobald man den Bo-
den oderssich selbst darauf bewegt.
Das habe so weit gefiihrt, dass ein

Bagger bis zum Drehkranz einge-
sunken ist und aufwendig geborgen
werden musste. Hinzu gekommen
sei die Feststellung, dass in tieferen
Lagen Tone und Braunkohlelinsen
liegen, die als Baugrund ungeeignet

~Das Biotop Holzlarer
See hat sich bisher
schon weit iiber die
Erwartungen hinaus
entwickelt"
Andrea Schulte
Presseamt der Stadt Bonn

sind. ,Zunidchst wurde angenom-
men, dass bis zu diesen Schichten
ein ausreichend tragfihiger Boden
vorhanden ist, was sich trotz Boden-
proben als falsche Annahme heraus-
gestellt hat“, so Schulte.

Die gute Nachricht: Hangabwirts
am Holzlarer See und im weiteren
Verlauf des Holtorfer Bachs bis zur
Kreuzung Bennerscheidweg/Haupt-
strale, sind die Arbeiten fiir das
Hochwasserriickhaltebecken und die
Renaturierung des Bachlaufs jedoch
nahezu abgeschlossen. Das gesamte
Bachbett des Holtorfer Baches ent-
lang des Hochwasserriickhaltebe-
ckens und in dessen Unterlauf wur-
deinzwischen renaturiert hergestelit.
»Zudem entwickelt sich die Gewésser-
sohle durch eigendynamische Prozes-
se entsprechend des Leitbildes eines
sandgeprégten Tieflandbaches*, teilt
das Tiefbauamt mit. Noch zu Anfang
des Jahres sei im unteren Bereich des
Bachlaufs eine Bschungabgerutscht,
die zwischenzeitlich jedoch wieder-
hergestellt werden konnte und zu-
sédtzlich zum stabilen Neuaufbau mit
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Die Kosten
steigen deutlich

Fiir den Bodenfilter ScHeidfeldstraRe
betragen die Gesamtkosten etwa 2,2
Millionen Euro. Die endgiiltigen Kos-
ten sind aufgrund des momentanen

Baustillstandes jedoch nicht zu bezif-
fern, werden aber nach Aussage des
Bonner Tiefbauamts aufgrund des
Stillstands und der derzeitigen Ent-
wicklung der Rohstoff- und Baupreise
noch deutlich steigen. Fiir die MaR-
nahmen am Holtorfer Bach betragen

“rund 1,7 Millionen Euro. Kosten fiir die

die kalkulierten Gesamtkosten bislang

Behebung von bauzeitlichen Schiden
wie das Abrutschen der Béschung
sowie Kosten fiir die Begriinung und
Leitungsbaumaknahmen sind darin
noch nicht enthalten. hsf
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Erosionsschutzmatten  abgedeckt
wurde. Gleichzeitig ist bereits ein
erster;, eigendynamisch entwickelter'
Bewuchs an den neu hergestellten
Bachbéschungen zu beobachten,
der durch eine Anspritzbegriinung
noch weiter unterstiitzt und ergénzt
werden soll.

»Das Biotop Holzlarer See hat sich
bisher schon weit iiber die Erwartun-
gen hinaus entwickelt“, so Schulte.
Der ehemalige Seeuntergrund habe
sich in ein mustergiiltiges Feucht-
biotop entwickelt und sei bereits im
vergangenen Frithjahr durch Fré-
sche und Kréten besiedelt worden.
Momentan werden am Holzlarer See
noch Arbeiten an dem fertiggestellten
Durchlass- und Drosselbauwerk aus-

gefiihrt. Wegen Lieferschwierigkeiten

fehlen jedoch noch Steuerungen, die
eine automatisierte Einstellung der
Drosselvorrichtungen und eine Fern-
steuerung von der Leitstelle der Klér-
anlage Salierweg ermoglichen sollen.

Um das alte Ménchbauwerk abrei-
Ren zu kénnen, muss indes gewahr-
leistet sein, dass das neue Bauwerk
mit den beweglichen Schiitztafeln
die Aufgabe des alten Durchlass-
und Drosselbauwerks vollstindig

iibernehmen kann. Daher wird nun |

eine Zwischenlésung mit éiner star-
ren Drosselklappe eingebaut, die
mit den Steuerungselementen auf-
geriistet werden kann, sobald diese
wieder lieferbar sind. Somit wird das
alte Ménchbauwerk voraussichtlich
erst Ende September abgerissen wer-
den kénnen. Zudem soll vor dem
neu entstandenen Durchlass- und
Drosselbauwerk noch ein Rechen
eingezogen werden, der Schwemm-
gutzuriickhalten und den Zugang fiir
unbefugte Personen in das Bauwerk
erschweren soll. Danach kénnen die
Wege wiederhergestellt und fiir Spa-
zierginger gebffnet werden. '




